

附件 1

2023 年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动工作进度安排

(用人单位)

时间	主要内容	备注
6 月 21 日—6 月 26 日	开展岗位征集工作。	于 6 月 26 日前将填写好的《2023 年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动岗位征集表》(附件 3)发送至学校部邮箱。
6 月 27 日—6 月 29 日	审核整理实习岗位，“扬帆计划”微信小程序录入岗位信息。	给各用人单位发放登陆账号。
6 月 30 日—7 月 7 日	陆续发放实习岗位，用人单位与实习学生在“扬帆计划”微信小程序双向选择，达成实习意向。	具体操作另行通知。
7 月 10 日	1. 各单位启动 2023 年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动； 2. 实习单位与学生签署实习协议，为学生购置保险。	
7 月 12 日	2023 年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动启动仪式。	请各用人单位做好接收实习学生的工作。
暑期—8 月 18 日	短期实习生实习。	实习期不少于 1 个月。
8 月 21 日前	各实习单位向短期实习生出具实习反馈意见(实习鉴定)。	
暑期—年底	长期实习生实习。	实习期不少于 5 个月。
12 月 29 日前	各实习单位向长期实习生出具实习反馈意见(实习鉴定)。	

2023年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动工作进度安排

(学生)

时间	主要内容	备注
6月27日—6月29日	各级团组织面向学生开展“扬帆计划”实习活动动员及报名工作。	各级团组织利用新媒体平台，发布实习方案、报名通知等，动员广大青年学生积极参与。
6月30日—7月7日	1. 学生通过“扬帆计划”微信小程序注册,完善个人资料,进行简历投递; 2. 实习学生及用人单位在“扬帆计划”微信小程序双向选择,达成实习意向。	具体操作另行通知。
7月10日	1. 启动2023年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动; 2. 实习单位与学生签署实习协议,为学生购置保险。	实习学生做好到实习单位报到的准备。
7月12日	2023年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动启动仪式。	
暑假开始	实习学生到相关单位报到参加实习。	
暑期—8月18日	1 短期实习生参与“扬帆计划”实习活动; 2 短期实习生参与“扬帆计划”实习活动线上风采展示活动; 3 短期实习生参与“扬帆计划”职场体验活动。	1. 实习期间,各级团组织将实习学生相关宣传素材、跟踪调研报告等信息发送至团省委学校部邮箱,省学联微信公众号将择优推送。 2. 实习期不少于1个月。
8月21日前	各实习单位向短期实习生出具实习反馈意见(实习鉴定)。	
暑期—年底	1 长期实习生参与“扬帆计划”实习活动; 2 长期实习生参与“扬帆计划”实习活动线上风采展示活动; 3 长期实习生参与“扬帆计划”职场体验活动。	实习期不少于5个月。
12月29日前	各实习单位向长期实习生出具实习反馈意见(实习鉴定)。	